

今後のスケジュール

○橋本地区歩行者系都市サインの盤面案について、橋本地区区画整理組合に提出、整備

○R7.12月～R8.1月 トイレサイン施設実証実施 介護付有料老人ホーム ヴィラ梅光 様

○R8.2月頃 第5回ガイドライン化検討委員会（最終回）

R6年度継続検討事項のとりまとめ

	7ND			8ND	
	5月	9月	12月	4月	5月
ガイドライン化	<ul style="list-style-type: none"> ● 第3回(8/6) 施設整備マニュアル改訂内容 R7年度実施内容 	<ul style="list-style-type: none"> ● 部会① 盤面案作成 (歩行者系都市サイン、認知症デザイン) トイレサイン実証計画策定 	<ul style="list-style-type: none"> ● 盤面案アンケート調査実施(11月) (10施設,105件うち回答66件、回答率62%) ● 盤面案行動調査実施(11月) (当事者6名) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 第4回(12/19) 盤面案への助言 トイレサイン実証計画 	<ul style="list-style-type: none"> ● 第5回(2、3月) R6nd継続検討事項のとりまとめ
橋本	<ul style="list-style-type: none"> 駐輪場 施工助言 区画整理 設計助言 	<ul style="list-style-type: none"> 駐輪場 事後評価 	<ul style="list-style-type: none"> 区画整理 施工助言 	<ul style="list-style-type: none"> 区画整理 事後評価 	