
   第６回 周船寺中学校開校準備委員会 

日時：令和７年７月 17 日(木)15 時 00 分～ 

場所：周船寺公民館 講堂 

～会議次第～ 

１ 議事 

①校章・校歌の検討について  資料１ 

２ 報告 

①通学路の整備について  資料2 

②工事の進捗状況について  資料3

３ 連絡事項 

〇第７回の開催について（予定） 

日程：令和７年８月中旬 

議事：校章・校歌の検討について 

フレンドシープ



① 校章の検討について
フルカラー 白黒 白黒反転 校旗（イメージ） コンセプト
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2

3

地域を代表するイメージのいちごをモチーフに使用。
ヘタや種に福岡市の市章を再構築して使用している。
３粒のいちごはそれぞれ律、共、拓の校訓を表している。
ランナーにどこまでも伸びていく願いを込めている。

4

湯溜池といえば花火大会。
花火には古来、狼煙や祝祭、鎮魂など人々の願いや祈りが込められてきた。
花火を見上げるように生徒、教員、保護者、地域が同じ方向を見つめていく
という決意を込めている。
花火は古墳、福岡市の市章で構成されている。

5

周船寺の由来といわれる遣唐使船をモチーフとしている。
帆に「中」の文字。
波のように配置された２つのＳ。
エンブレム感を強くしたデザイン。

6

前方後円墳と福岡市の市章によって構成された花。
周船寺小、西都小に所縁のあるカラーリング。
生徒それぞれが花開いていく学校への願いが込められている。

7

周船寺と西都、２つのＳの重なる様子。
７つの古墳に支えられている。
銅鏡をイメージさせる円の周囲には、博多織の献上柄の親子縞、太い縞が
細い縞を挟む「親が子を守る」願いを込めている。

前方後円墳は鍵穴を想起させる形。
鍵を開けて新しい自分へ、未来へと進んでいく期待を込めている。
Ｓの字は有機的なフォルムにし、繁栄への願いを込めている。
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①校歌の検討について

資料 1-2 
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整備（案）

※計画内容は変更となる場合があります。

No.②

写真ア

※イメージ

写真ア

周船寺中学校



整備（案）

※計画内容は変更となる場合があります。

写真イ

No.③

写真イ

※イメージ

周船寺中学校



整備（案）

※計画内容は変更となる場合があります。

No.④

写真エ 写真エ

写真ウ

写真ウ

※イメージ

No.⑧

No.⑦

No.⑤

周船寺中学校

※イメージ



整備（案）

※計画内容は変更となる場合があります。

No.⑥

写真オ

写真オ

周船寺中学校

※イメージ



整備（案）

※計画内容は変更となる場合があります。

写真カ

No.⑨

写真カ

※イメージ



整備（案）

※計画内容は変更となる場合があります。

写真キ

No.⑩

写真キ

※イメージ



１．現在の工事状況（6月30日時点） ２．今後の予定

周船寺中学校 工事の進捗状況について 令和７年７月 用地・建替計画課

資料３

工程表

● ３階の躯体作業（鉄筋組立など）
● 電気・衛生設備等の配管作業
● グラウンド内、防球ネット用の柱及びワイヤー設置作業

〇 ３階・４階コンクリート打設
〇 内装工事
〇 外壁工事
〇 グラウンド整備工事

３．完成予想パース、工事現場写真

令和７年度 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 令和８年度

躯体工事

内装仕上げ工事

屋上・外壁工事

外構・グラウンド整備工事

床・壁・天井、照明・給排水設備 周船寺中学校

開校屋上防水・外壁塗装

１階～４階コンクリート打設

開
校
準
備

防球ネット設置・フェンス設置・植栽・舗装・整地

6月30日時点

昇降口
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